
ล าดับ ช่วงเวลา ก าหนด
ที่ ที่ต้องเร่ิมจัดหา แผนงาน/งาน/โครงการ จ านวน(บาท) ประเภท จ านวน(บาท) ส่งมอบ(วนั)

1 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7  บ้านดงเจริญ งานอุตสาหกรรมและการโยธา 210,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
2 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 3  บ้านสร้างแห่ งานอุตสาหกรรมและการโยธา 204,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
3 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่  4  บ้านสร้างแห่ งานอุตสาหกรรมและการโยธา 202,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
4 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่  2  บ้านกุดฉิมพัฒนา งานอุตสาหกรรมและการโยธา 193,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
5 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่  5 บ้านกุดฉิมน้อย งานอุตสาหกรรมและการโยธา 179,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
6 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่  1  บ้านกุดฉิมกลาง งานอุตสาหกรรมและการโยธา 160,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
7 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่  6  บ้านกุดฉิมเหนือ งานอุตสาหกรรมและการโยธา 179,000.00       -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม
8 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่  6 บ้านกุดฉิมเหนือ งานอุตสาหกรรมและการโยธา 65,000.00         -  - เฉพาะเจาะจง 60 จ่ายขาดเงินสะสม

9 พ.ค 65 - ส.ค 65
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าต้ืน หมู่ 2  บ้านกุดฉิมพันา จ านวน 
2 บ่อ งานอุตสาหกรรมและการโยธา

        60,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30 จ่ายขาดเงินสะสม

10 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าต้ืน หมู่  4 บ้านสร้างแห่ งานอุตสาหกรรมและการโยธา         30,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30 จ่ายขาดเงินสะสม
11 พ.ค 65 - ส.ค 65 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าต้ืน หมู่  5 บ้านกุดฉิมน้อย งานอุตสาหกรรมและการโยธา         30,000.00  -  - เฉพาะเจาะจง 30 จ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ. 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดฉิม

รายการ/จ านวน(หน่วย)
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วธิจีัดหา หมายเหตุ


