



ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.กุดฉิม

โทร/โทรสาร ๐ - ๔๒๐๕๓ - ๖๒๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามฯ ดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.kudchim.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิทยา แสนทวิสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลุดนิม

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑ - ๕
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๖ - ๒๓
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล	๒๔
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๕ - ๒๗

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกชุด จึงเป็นการติดตามที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกชุดหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกชุด ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) มีปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกชุด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลทุกชุด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องรับแรงดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบและพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสที่จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกชุด ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดฉิมหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- | | |
|--|--|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน |

๒. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ได้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ได้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม ใช้ในการเก็บข้อมูลและติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่โดยทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยการนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกมิติ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภออาตุพนมและจังหวัดนครพนมด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกมิติ กำหนดระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒. เครื่องมือ

๓. กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. ออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒. การสำรวจ (Suevry) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องการบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการและติดตามประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกมิติ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกมิติ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำกาสรทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในเรื่องใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi – formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกมิติ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกมิติ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ

สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล กุดฉิม

๓.๔ การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกุดฉิม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้แก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตุ้นหรือรื้อฟื้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. วิวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกุดฉิม

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม อำเภอและแผนชุมชนตำบลกุดฉิม ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑.๑.๒ วิสัยทัศน์

“บริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่วมกับชุมชน”

๑.๑.๓ พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ ได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม
๒. จัดให้มีระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาโดยทั่วถึงกัน
๓. ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ผู้สูงอายุคนพิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๔. ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมให้มีอุปกรณ์ในการเรียน การสอนอย่างพอเพียงและพัฒนาให้สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลมีความรู้ที่ทันสมัยในการบริหารงาน อบต. เพื่อให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
๕. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๑.๑.๔ เป้าประสงค์

๑. เมืองที่สงบและปลอดภัย สะอาดสวยงาม
๒. ประชาชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรม
๔. ประชาชนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕. สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษา
๖. ประชาชนมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับอาเซียน
๗. ประชาชนมีมาตรฐานทักษะฝีมือและภาษาเพื่อรองรับอาเซียน
๘. เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อการแข่งขัน

	๙. ปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าทางการเกษตร ๑๐. ส่งเสริมระบบตลาดสินค้าเกษตร ๑๑. ส่งเสริมการวิจัยและทดสอบด้านการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ ๑๒. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เศรษฐกิจอาเซียน	๑๓. ส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ๑๔. ส่งเสริมการตลาดการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในภูมิภาค ๑๕. จุดอ่อนปรนมีมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการค้าชายแดน ๑๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ๑๗. ยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ๑๘. ส่งเสริมการบริหารการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ๑๙. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ ๒๐. พัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชนให้เกิดธรรมาภิบาล
แผนพัฒนา	๒๑. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม
คุณภาพ	๒๒. เป็นหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
	๑.๑.๕ ตัวชี้วัด ๑. จำนวนโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๒. จำนวนกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๓. ระดับการมีความสุขของประชาชนอยู่ในระดับ ๘ ๔. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา ๕. จำนวนสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา ๖. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับ ๗. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกรมการพัฒนามาตรฐานฝีมือ ๘. จำนวนสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ ๙. ระดับความสำเร็จของการรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร ๑๐. ระดับการพัฒนาด้านการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ ๑๑. ระดับการแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ๑๒. จำนวนผู้ประกอบการที่ลงทุนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ๑๓. ระดับความสำเร็จในกาส่งเสริมการตลาดการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนใน ๑๔. จำนวนผู้มาใช้บริการในจุดผ่อนปรน ๑๕. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น ๑๖. ระดับการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ๑๗. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ๑๘. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริการงานภาครัฐ
อาเซียน	
ภูมิภาค	

๑๙. ระดับความพึงพอใจในการมาใช้บริการของประชาชน

๒๐. ระดับความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนา

๒๑. ระดับการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

๑.๑.๖ ค่าเป้าหมาย

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าวระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆสิ่งก่อสร้างในฉาปณสถานป้ายจราจรกระຈักคังป้องกันอุบัติเหตุไฟกระพริบฯลฯ

๒.ด้านสังคม โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆเช่นการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสโครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ส่งเสริมเยาวชนสตรีหรือดุนนอปท.อื่นส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐองค์กรประชาชนองค์กรการกุศลองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายเพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาวัฒนธรรมฯลฯ

๓. ด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการประเพณีวันลอยกระทง, โครงการท่องเที่ยววิถีพุทธ วิถีไทย, โครงการรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ

๔.ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลุกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสวนสาธารณะ ปลุกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริ เป็นต้น

๕.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี - พัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ส่งเสริมการทำงานระบบราชการแนวใหม่มีเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายในหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนนทางระบายน้ำสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง(Logistic)
๒. พัฒนาปรับปรุงระบบผังเมือง
๓. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรป้ายบอกทางไฟส่องทางจราจรขยายเขตไฟฟ้าประปอย่างทั่วถึง
๔. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๖. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน
๗. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและมลพิษในชุมชน
๘. ส่งเสริมการฟื้นฟูและบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๙. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑๑. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
๑๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนของชุมชนอนุภาคลุ่มน้ำโขงอาเซียนและจีนใต้
๑๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันครอบครัว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๑๖. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๘. การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
๑๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒๐. พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำมีการประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๒๑. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๒๒. พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
๒๓. ส่งเสริมการปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สำคัญให้แก่เด็กและเยาวชน
๒๔. ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒๕. ส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำเพื่อการเกษตรและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
๒๖. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและขยายพื้นที่ชลประทาน
๒๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการตลาดการลงทุนการพัฒนาอาชีพสินค้าทางการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
๒๘. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒๙. พัฒนาสินค้าการเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตร
๓๐. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น
๓๑. ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตรและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
๓๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
๓๓. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
๓๔. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง
๓๕. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการตลาดการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
๓๖. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่อนปรน
๓๗. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
๓๘. ส่งเสริมการขยายการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งSMEไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
๔๐. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์(OTOP)ให้มีคุณภาพ
๗. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศลาวเวียดนามจีนตอนใต้
๔๑. พัฒนาและฟื้นฟูองค์ความรู้ด้านศาสนาประเพณีและศิลปวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔๒. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๔๓. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
๔๔. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๔๕. บริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔๖. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
๔๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
๔๘. ส่งเสริมความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน
๔๙. การพัฒนาการให้บริการประชาชน
๕๐. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการโดยเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
๕๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้CTเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการ
๕๒. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๕๓. บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
๕๔. พัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
๕๕. พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
๕๖. ส่งเสริมการให้บริการประชาชนด้วยระบบE-Service
๕๗. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๕๘. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก สายบ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑ ถึงบ้านดงเจริญ หมู่ ๗ จำนวน ๔ ช่วง	๖,๐๑๐,๘๐๐	๔,๔๔๒,๐๐๐	๑,๕๖๘,๘๐๐	/			๖ ม.ค.๖๘ – ๗ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิมบ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	/			๕ ก.พ. ๖๘ – ๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิมบ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	/			๕ ก.พ. ๖๘ – ๖ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยกุดฉิมบ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			๔ ก.พ. ๖๘ – ๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่มบ้านสร้างแท้ หมู่ ๔	๔๘๐,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			๓ ก.พ. ๖๘ – ๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าศาลาราม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๘ – ๑๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาฟ้าสว่าง บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	/			๑๗ ก.พ. ๖๘ – ๑๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างแท้ หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	/			๑๓ ก.พ. ๖๘ – ๑๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยท่ม บ้านดงเจริญ หมู่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๒๙,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	/			๑๘ ก.พ. ๖๘ – ๑๙เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมสายหนองโดน บ้านสร้างแท้ หมู่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/			๑๘ ก.พ. ๖๘ – ๑๙เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/			๑๙ มี.ค. ๖๘ – ๑๘ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๖ ก.พ. ๖๘ – ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดป่าศาสตราคม บ้านกุดฉิมพัฒนา หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๖ ก.พ. ๖๘ – ๒๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๔	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามัคคีธรรม บ้านสร้างแห่ หมู่ ๓	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	/			๒๗ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายร้านค้าชุมชน บ้านสร้างแห่ หมู่ ๔	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๗ ก.พ. ๖๘ – ๒๘ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนังเค็ม บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๘ ก.พ. ๖๘ – ๒๙ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๗	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมกลาง บ้านดงเจริญ หมู่ ๗	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	/			๒๘ ก.พ. ๖๘ – ๒๙ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/			๑๘ มี.ค. ๖๘ – ๑๙ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านกุดฉิมกลาง หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ ช่วง	๔,๔๔๒,๐๐๐	๔,๔๔๒,๐๐๐	๐	/			มี.ค.. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒๐	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้า อบต. จำนวน ๓ ช่วง บ้านกุดฉิมกลาง	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	๐	/			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือจ่าย

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการซื้อรถพยาบาล(รถตู้)	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	/			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.กุดฉิม	๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๕๐๐,๐๐๐			/	ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๘ เบิกตัดปี

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๕ ต้น หมู่ ๑, หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	/			๔ ก.พ. ๖๘ – ๕ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒	โครงการขยายเตไฟฟ้า ต่อจากเส้นเดิม ด้านทิศ ตะวันตกถึงห้วยกุดฉิม หมู่ ๑	๑๐,๐๐๐๐	๙๗,๘๒๔.๓๓	๒,๑๗๕.๖๗	/			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เส้นคลองกลาง บ้าน สร้างแท หมู่ ๓	๑๐,๐๐๐๐	๙๗,๘๒๔.๓๓	๒,๑๗๕.๖๗	/			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นปู้ตา – ดอนศาลา บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๑๐,๐๐๐๐	๙๗,๘๒๔.๓๓	๒,๑๗๕.๖๗	/			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘
๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านกุดฉิมพัฒนา ม. ๒ หมู่ ๒	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๔๐๐	/			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	๒๒,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม (ซัมเมริส)	๑๕๐,๐๐๐	๔๓,๙๐๐	๑๐๖,๑๐๐	/			ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๑๙,๔๐๐	๐	๑๙,๔๐๐			/	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง	ข้อบัญญัติ ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๓๒,๖๑๙	๗,๓๘๑	/			ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			/	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (ตามอำนาจหน้าที่)	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐			/	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	/			เม.ย.. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๓๖,๔๕๒	๓,๕๔๘	/			เม.ย.. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	โครงการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			/	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการกำจัดขยะให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของ ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	/			พ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนตามอำนาจหน้าที่	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			/	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	อุดหนุน อบต.โพนแพง โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			ก.พ.. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๔ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๙๔๓,๐๐๐	๕,๙๓/๑,๒๐๐	๑๑,๘๐๐	/			ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๙๔,๐๐๐	๑,๖๙๑,๘๐๐	๒,๒๐๐	/			ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๐	/			ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฉิมตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล - ป. ๖	๖๒๔,๓๐๐	๕๙๖,๓๖๒	๒๘,๑๓๘	/			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแท่ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล - ป. ๖	๖๐๕,๒๐๐	๕๘๑,๐๐๐	๒๔,๒๐๐	/			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	โครงการจัดซื้อนมโรงเรียนให้โรงเรียนบ้าน สร้างแท่, โรงเรียนบ้านกุดฉิม และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	๗๖๐,๐๐๐	๗๕๖,๙๔๕.๕๕	๓,๐๕๔.๕๕	/			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ศพด. ๓ แห่ง)	๘๐๓,๓๔๐	๗๘๘,๑๑๐	๑๕,๒๓๐	/			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๕	อุดหนุนโรงเรียนสร้างแท่ โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๖	อุดหนุนโรงเรียนสร้างแท่ โครงการค่าย คุณธรรม-จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/			ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฉิม โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้านไอซีที	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๘	อุดหนุนโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม โครงการ เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	/			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๔.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดตลอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๙๖๘	๑,๐๓๒	/			ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างแท่ตามโครงการ แข่งขันกีฬา – กรีฑา เครือข่ายพระธาตุ – มรุก นคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๔	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านกุด ฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๕	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านสร้าง แท่ หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๖	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านสร้าง แท่ หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๗	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านกุด ฉิมน้อย หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๘	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านกุดฉิม เหนือ หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๙	โครงการบุญมหาชาติประจำปีหมู่บ้าน บ้านดง เจริญ หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๐	โครงการวันไหว้บวงสรวงปู่ตาในตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมกลาง หมู่ ๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

๔.๑ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการวันไหว้บวงสรวงปูตาในตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมเหนือ หมู่ ๖	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๒	โครงการวันไหว้บวงสรวงปูตาในตำบลกุดฉิม บ้านสร้างแห่ หมู่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๓	โครงการวันไหว้บวงสรวงปูตาในตำบลกุดฉิม บ้านกุดฉิมน้อย หมู่ ๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๔	โครงการวันไหว้บวงสรวงปูตาในตำบลกุดฉิม บ้านดงเจริญ หมู่ ๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๕	โครงการพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	/			พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๖	โครงการบุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐	๐			/	พ.ค.- ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๗	โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพการบริหารราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๒	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			/	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๓	ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสววน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๙๐๐	๒๓,๔๐๐	๑,๕๐๐	/				สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๔	ซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๖ ตัว	๑๕,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๔,๘๐๐	/				สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ๖๘
๕	ซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน ๑ หลัง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	/				กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๘
๖	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	๐	/				กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๘
๗	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๘
๘	ซื้อจอแสดงภาพ จำนวน ๑ จอ	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๐	/				กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๘
๙	ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/				กองคลัง	ข้อบัญญัติ ๖๘

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/				สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๑	ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	/				สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๒	ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวณ จำนวน ๑๔ เครื่อง	๓๙๐,๖๐๐	๓๐๖,๖๐๐	๘๔,๐๐๐	/				สำนักปลัด การศึกษา	ข้อบัญญัติ ๖๘
๑๓	ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	๙,๐๐๐	๕๐๐	/				สำนักปลัด (ป้องกันฯ)	ข้อบัญญัติ ๖๘

ปัญหาและอุปสรรค

๑. จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมไม่สามารถดำเนินการได้ – โครงการ เกี่ยวเนื่อง
กับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการ
ดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงเวลาให้สำนัก/กอง/ฝ่ายงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนา		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อเสนอแนะ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตมิตตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีระยะเวลารายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตมิต
๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม ๒๕๖๘	ที่ปฏิบัติได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓/	๒๔
๒ การพัฒนาสังคม	๔๔	๒๐
๓ การพัฒนาการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๓	๑๕
๔ การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓/	๑
๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี	๓๐	๑๐
๖ การพัฒนาการเมือง การบริหาร	๔๐	๑๓
รวม	๑๘๑	๘๓
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๔๕.๘๖

สรุป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย X ๑๐๐
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖๓ X ๑๐๐

๑๘๑

๓๔.๘๑

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมิที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมิ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมิ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวงชลประทาน เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังตงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และการนำไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน มาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ยังดำเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเป็นส่วนมาก

๓. มีความจำเป็นจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องทำ มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่น

๓. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น

๒. ควรดำเนินการโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต.

๓. ควรมีการเสนอหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ

